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SŽ: Interní

PS Tachlovice		2025-10-02 Zápis z jednání

Zápis z jednání 
Berounský tunel, PS Tachlovice

Termín	2.10.2025, 12:30 - 14:30
Místo 		Obec Jinočany, Náměstí 5. května 19, jednací místnost, III.NP
Přítomní členové/náhradníci	viz prezenční listina 

Body jednání
1. [bookmark: _Hlk193101453]EIA – připomínky obcí a jejich průběžné vypořádání 
2. Memorandum o spolupráci na rozvoji a modernizaci dopravní infrastruktury Středočeského kraje v okolí budoucích stavenišť Berounského tunelu 
3. II/101 Obchvat Nučic 
4. II/116 Jinočany – Hlásná Třebaň - přeložka silnice 
5. Zařízení staveniště Tachlovice 
6. Nakládání s rubaninou  
7. Továrna na segmenty 
8. Posouzení přínosů a rizik výstavby 
9. Vodovod Tachlovice, ztráta vody ve zdrojích 
10. Hluk z D5 

Úvodní slovo VŘ
Posun termínu zpracování PD pro povolení záměru: čekáme na výsledky GTP, proto zdržení a posun souvisejících navazujících prací:
· 28.02.2026 - předení závěrů a interpretace GTP pro návrh
· 30.05.2026 - upravená projektová dokumentace dle Vyhlášky 227/2024 Sb. k připomínkám SŽ
· 30.09.2026 - upravená projektová dokumentace dle Vyhlášky 227/2024 Sb. k projednání s DOSS a vlastníky a správci infrastruktury 
Termíny stanovené HMG, tj. termíny soutěže a realizace se nijak nemění.

1. EIA – připomínky obcí a jejich průběžné vypořádání
Na předchozím jednání zadán ÚKOL Obce: Do 30.6.2025 zaslat na SŽ nejzásadnější připomínky vznesené obcemi v rámci procesu EIA. Následně SŽ zajistí jejich průběžné vypořádání. 
Obec Tachlovice zaslala 45 připomínek, návrh vypořádání SŽ uložen zde EIA_podmínky ze závazného stanoviska. Vypořádání bude projednáno na separátním jednání SŽ a Tachlovic.

Za obce Mezouň, Svatý Jan pod Skalou, Vysoký Újezd, Nučice zaslal pan starosta Mezouně opětovně všechny původní připomínky k dokumentaci EIA (nikoliv nové připomínky nebo „vybrané z EIA“), na které již bylo reagováno Závazným stanoviskem EIA od MŽP. Byli vyzváni k zaslání jen vybraných – bez reakce.
Na jednání bylo dohodnuto, že obce mohou zasílat opětovně do 31.10.2025. Zaslané připomínky budou vypořádány opět nejpozději do dalšího jednání PS a uloženy na ShP EIA_podmínky ze závazného stanoviska.
Na základě dotazu obce Drahelčice ohledně kapacity lomů - zde odkazy na závěry zjišťovacích řízení: Lom Požáry zde, Lom Holý vrch zde.
Na jednání bylo prezentována i rozpracovanost pásových dopravníků pro převoz rubaniny z oblasti Tachlovice do oblasti Holý vrch / Kuchařík. 
Aktuální situace na ShP 20250925_NTPB_DUR_10_Prehledka_stavby_PS.pdf.

2. Memorandum o spolupráci na rozvoji a modernizaci dopravní infrastruktury Středočeského kraje v okolí budoucích stavenišť Berounského tunelu 
Memorandum podepsáno 21.8.2025. Tento bod bude vypuštěn dále ze sledování.

3. II/101 Obchvat Nučic 
7.8.2025 proběhlo jednání k představení studie, na kterém se diskutovaly možné varianty vedení trasy obchvatu. Byla zvolena trasa, na které nebude nutná demolice budov. Tato trasa byla na jednání představena (situace zde). Obchvat Nučic je koordinován se stavbou tunelu a do trasování obchvatu byly zohledněny případné ochranné valy kolem Tachlovic.
AZÚR byla v září projednána na zastupitelstvu. Aktuálně probíhá příprava VZ na další stupně. 

4. II/116 Jinočany – Hlásná Třebaň - přeložka silnice 
Stavba rozdělena na etapy. ZÚR bude vedeno samostatně. Aktuálně probíhá VZ na projektanta pro obě etapy, nyní jsme před podpisem smlouvy.

5. Zařízení staveniště Tachlovice (dopravní napojení, příjezd/odjezd na staveniště techniky a pracovníků, monitoring) 
Problematika následného využití pozemků zařízení staveniště - ÚKOL SŽ Zpracovat analýzu nejvhodnějšího řešení získání pozemků pro zařízení staveniště (nájem / výkup). Analýza je zpracovávána, bude představeno na dalším jednání.

6. Nakládání s rubaninou 
Nadále platí úkol z předchozího jednání - zpracovat krajinářskou studii a zahájit jednání s vlastníky dotčených pozemků. Čekalo se na variantu vedení trasy obchvatu Nučic, ta je nyní dána, nicméně krajinářskou studii s největší pravděpodobností nebude nutné zpracovávat, jelikož se v současnosti již neuvažuje s možností “rozprostření” rubaniny na terén, ale využijí se lomy v okolí. 
Předpokládá se ukládání rubaniny v lomech Holý vrch a Kuchařík. Zbytková rubanina (množství odpovídající cca statistické chybě) může být využita na jiných dopravních stavbách, příp. protihlukových valech.

7. Továrna na segmenty 
Padlo rozhodnutí o sledování varianty umístění továrny na výrobu tybinků v lokalitě ZS Králův Dvůr (Beroun). Posouzení variant viz ShP. V dokumentaci PS tedy bude uvedena tato varianta, což neznamená, že zhotovitel finálně nemůže umístit továrnu do jiného místa.

8. Posouzení přínosů a rizik výstavby 
SŽ zpracovala návrh zadání pro Posouzení přínosů a rizik záměru výstavby Berounského tunelu pro socio-ekonomický rozvoj dotčeného území (Posouzení) a nový odhad množství pracovníků na stavbě. Materiál odeslán na obce k připomínkám. Připomínky od obce Mezouň a SFDI lze kompletně akceptovat. Finální znění zadání viz ShP. Připomínky pana starosty Tachlovic k počtu pracovníku budou řešeny na samostatném jednání SŽ a Tachlovic.
Posouzení zpracuje SŽ/SUDOP, příp. další odborníci na jednotlivá témata (Tachlovice zašlou SŽ kontakt na odborníky z MMR, kteří by příp. mohli spolupracovat na určitých částech). První návrh Posouzení by měl být zpracován do března 2026.

9. Vodovod Tachlovice, ztráta vody ve zdrojích (SŽ, VAK Beroun, obce) 
SŽ obdržela návrh výsledků 1. etapy průzkumů (dokumentace obsahuje také pasport vodních zdrojů). Čistopis by měl být k dispozici do měsíce. Obec Mezouň požaduje poskytnutí výsledků. SŽ poskytne souhrnnou zprávu, kompletní dokumentace bude následně součástí SP.

Nová trasa vodovodu:
Zpracován nový návrh trasy vodovodu, konzultováno s VaK Beroun, zaslán k připomínkám. Obdrženy připomínky nebo reakce od obcí Ořech, Tachlovice a Zbuzany. Připomínky budou buď zapracovány nebo diskutovány na jednání s VaK Beroun. 
Pro vedení všech vodovodů bude svoláno jednání se zástupci VaK Beroun a zástupci zúčastněných obcí, a to napříč všemi Pracovními skupinami. Jednání s VaK Beroun je plánováno na 14.10. 2025 od 12:00.
podklady:
Ovčín Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun - Dokumenty - Vodovod_Ovcin - Všechny dokumenty
Záhrabská a Lištice Novostavba trati Praha-Smíchov - Beroun - 20250925_NTPB_DUR_10_Prehledka_stavby_PS.pdf - Všechny dokumenty

Převod a správa vodovodu:
Předání nového vodovodní řadu za úplatu obcím nebo spolkům nebo Vak Beroun do majetku a správy. Na předchozím jednání zadán úkol SŽ: Na další jednání zpracovat celý proces/harmonogram všech kroků:
· vodovod bude vybudován v rámci stavby ve standardu trvalého vodovodu 
· bude používán primárně pro potřeby staveniště s možností odběrů připojených obcí, pokud by došlo během ražby k úbytku spodní vody
· po dokončení stavby bude zpracován znalecký posudek, který určí zbytkovou hodnotu vodovodu a za úplatu předán budoucímu majiteli a správci
· se subjektem, který bude budoucím majitelem bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o úplatném převzetí vodovodu

Technická specifikace vodovodu je již dána. Obec Mezouň požaduje kompletní technické řešení vč. odhadu ceny vodovodu pro rozhodnutí, zda by vodovod obec převzala či nikoliv. Odhad ceny vodovodu SŽ zašle před jednáním 14.10.2025.

10. Hluk z D5 (Rudná, Chrášťany, Drahelčice, ŘSD) 
24.7.2025 poskytnuty výsledky měření hluku. Limity nebyly překročeny. Stávající stav vyhovuje hl. limitům.
Obec Rudná nadále nesouhlasí s výsledky měření, ani s výpočty v dokumentaci EIA pro zkapacitnění D5, resp. s podklady k výpočtu v EIA. Pan starosta zmínil nový judikát, dle kterého se hlukové zátěže z několika zdrojů/staveb sčítají. Tím pádem nepovažuje hluk z D5 za vyřešený a požaduje jednání na toto téma.
Dle ŘSD tento nový judikát nelze aplikovat na tento případ, jelikož zde jsou různé druhy zdrojů hluku (silnice, železnice). V budoucnu však budeme respektovat i jiný výklad, příp. rozhodnutí nejvyššího soudu. Provedené akustické výpočty a prognóza v EIA vychází z podkladů zpracovaných kvalifikovanými odborníky, nelze je tedy nyní zpochybňovat. Nyní se tedy řídíme aktuálními výsledky měření hluku a prognózami uvedenými v akustických výpočtech pro dokumentaci EIA pro záměr zkapacitnění D5.

Obec Jinočany vznesla dotaz na ŘSD, jakým způsobem probíhá celostátní sčítání dopravy a měření hluku. Jako problematické spatřuje načasování provádění sčítání či měření hluku (např. při kongescích), kdy výsledky jsou pak zkreslené. ŘSD sdělilo, že celostátní sčítání dopravy se metodicky provádí v různých časových intervalech různých dnů a využívá se i výstupů z automatických sčítačů dopravy, aby byly výsledky sčítání co nejvíce relevantní. ŘSD je garantem a zadavatelem celostátního sčítání dopravy, samotné sčítání provádí externí dodavatel, v případě měření hluku je ŘSD zadavatelem u akreditované laboratoře. Jedním z důvodů zkapacitňování úseků dálnic je právě mj. omezení kongescí. 
Vzhledem k faktu, že byla vznesena námitka proti správnosti vstupních podkladů dopravních intenzit v dokumentaci EIA, ŘSD zašle starostům Mezouně a Rudné u Prahy aktualizovaný dopravní model k jejich případným připomínkám, aby v rámci navazující projektové přípravy zkapacitnění D5 byly dopravní podklady očištěny od případných nepřesností. 

11. Termín dalšího jednání
Další jednání proběhne na přelomu ledna/února 2026.

Úkoly
Zelené > splněno
Šedé podbarvení > nové úkoly
	ID
	Úkol 
	Zodpovídá 
	Termín
	Stav 

	250319/3
	Harmonogram. 
Do sloupce „Poznámka“ doplnit vždy aktuální informace k dané stavbě k datu aktualizace.
	SŽ, ŘSD, KSÚS
	Průběžně 
	Průběžně aktualizováno a ukládáno na ShP

	250319/6
	Nakládání s rubaninou.
Zpracovat krajinářskou studii a zahájit jednání s vlastníky dotčených pozemků.
	SŽ
	KT: další PS
	Viz bod 6.

	250319/7
	Obchvat Nučic. 
Svolat jednání k představení studie. Účast SŽ, KSÚS, obce.
	KSÚS
	31.7.2025
	Splněno 

	250319/11
	Vodovod Tachlovice.
Zpracovat nový návrh trasy vodovodu.
	Obce, SŽ
	2.10.2025
	Splněno 

	250602/1
	Souhrn z jednání. 
Zpracování souhrnu - informační výstup pro veřejnost
	SŽ ve spolupráci s MD, ŘSD, KÚ SK
	30.6.2025
	Splněno 

	250602/2
	EIA – připomínky obcí 
Zaslat na SŽ nejzásadnější připomínky vznesené obcemi v rámci procesu EIA. Následně SŽ zajistí jejich průběžné vypořádání. 
	Obce
	nový termín 31.10.2025
	Viz bod 1.

	250602/3
	EIA – připomínky obcí 
Průběžně informovat PS o projednávání a vypořádání připomínek obcí.
	SŽ, Obce
	KT: další PS
	Viz bod 1.

	250602/4
	Zařízení staveniště Tachlovice
Zpracovat analýzu nejvhodnějšího řešení získání pozemků pro zařízení staveniště.
	SŽ
	nový termín další PS
	Viz bod 5.

	250602/5
	Vodovod Tachlovice (Ovčín)
Předání nového vodovodní řadu za úplatu obcím nebo spolkům do majetku a správy – zpracovat proces/harmonogram jednotlivých kroků. 
	SŽ
	2.10.2025
	Splněno 

	251002/1
	Souhrn z jednání. 
Zpracování souhrnu - informační výstup pro veřejnost
	SŽ ve spolupráci s MD, ŘSD, KÚ SK
	31.10.2025
	

	251002/2
	Posouzení přínosů a rizik výstavby
Zpracovat návrh posouzení
	SŽ, SUDOP
	Březen 2026
	



Přílohy
a. Harmonogram staveb
b. Prezenční listina
c. Prezentace


Zapsala: 	Petra Grabmüllerová
Schválili: 	Michal Froněk
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